



Ügyiratszám: CSU/945- /2025
Az előterjesztést készítette: Torma László

Melléklet: 1 db

Előterjesztés a "Csurgói Élményszálló és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú vállalkozási szerződés módosításához kapcsolódó kiegészítő megállapodás

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Csurgói Élményszálló és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a 149/2017 (XI.22.) KT határozat alapján a nyertes az AQUAPLUS Kútforró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) (a továbbiakban: Vállalkozó) lett. A szerződéskötés a Vállalkozóval 2017.12.07-én megtörtént.

A Felek ez idáig a szerződést több alkalommal módosították. A Képviselő-testület jelen ülésen tárgyalja a vállalkozási szerződés 10. sz. módosításának tervezetét.

A Vállalkozó egy kiegészítő szerződés megkötését is kérte Önkormányzatunktól. A Vállalkozó által küldött megállapodás-tervezetet csatoljuk az előterjesztéshez. A Megállapodás nagy részben a 10. sz. szerződésmódosítás elemeit tartalmazza, de több elemében a 10. sz. szerződésben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket is tartalmaz. Álláspontunk szerint a szálloda-és élményszálló beruházás kivitelezése és üzemeltetése kapcsán felmerülő bármilyen szerződéses kérdés, csak a közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés keretében szabályozható, kiegészítő megállapodás megkötésének semmilyen jogi alapja nincs, annak pedig végképp nincs, hogy az alapszerződésben foglaltaktól eltérő tartalmú kiegészítő megállapodást kössenek a Felek. A 10. sz. szerződésmódosítás a beruházás finanszírozására tartalmaz egy konstrukciót, de a Felek nyitva hagyják a beruházás befejezéséig annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat más módon egyenlítsse ki a Vállalkozó számláit. A kiegészítő megállapodás tényként kezeli az alapszerződésben foglalt finanszírozási konstrukciót, nem pedig úgy, mint lehetséges alternatívát.

Összességében az előterjesztő álláspontja, hogy a kiegészítő megállapodás megkötésének nincs jogi alapja, ezért az előterjesztés azt javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy ne fogadja el a Vállalkozó által javasolt kiegészítő megállapodást.

A fentiek értelmében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Csurgo Város Önkormányzata (8840 Csurgo, Széchenyi tér 2.) és az AQUAPLUS Kútforró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) között a Csurgoi Élményszálló és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése tárgyban kelt vállalkozási szerződés 10. számú módosításának megerősítésére és kiegészítésére vonatkozó az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást.
2. Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről AQUAPLUS Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Csurgo, 2025. december 15.

Ellenjegyezte:

Torma László
jegyző



Ilia Csaba
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről

Csurgó Város Önkormányzata

Székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Törzsszám: 731630

Statisztikai számjel: 15731632-8411-321-13

Adószám: 15731632-2-14

Bankszámlaszám: 11743088-15398518

Képviseli: Ilia Csaba polgármester

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről az

AQUAPLUS Kútúró, Építő és Termál-energetikai Kft.

Székhely: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Postacím, levelezési cím: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Cégjegyzékszám: 06-09-024841

Adószám: 10263806-2-06

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-78052383

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt.

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 15A19209

Képviseli: György Zoltán ügyvezető önállóan

mint vállalkozó - a továbbiakban: **Vállalkozó**

(együttesen a továbbiakban: **Felek** vagy **Szerződő Felek**)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást indított „Csurgói Élményfürdő és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményéről Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 149/2017. (XI. 22.) számú határozatában döntött.

.....
Csurgó Város Önkormányzata
képv: Ilia Csaba polgármester
Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
képv: György Zoltán ügyvezető
Vállalkozó

1.2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, felek vállalkozási szerződést kötöttek egymással 2017. december 07. napján. A felek a szerződést tíz alkalommal - 2018. november 14. napján, 2019. április 15. napján, 2020. április 01. napján, 2021. január 26. napján, 2021. november 26. napján, 2023. december 20. napján, 2024. augusztus 30. napján, 2025. március 31. napján, 2025. október 30., valamint 2025. december {...}. napján módosították.

1.3. Felek a legutóbbi (tizedik), 2025. december {...} napi keltezésű szerződésmódosításuk során – többek között – az alábbiakat rögzítették, az alábbiakban állapodtak meg:

1.3.1. „Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 20 részszámla és a végszámla nyújtható be a mindenkor hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:

- 1. részszámla a teljesítés 7,13 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 7,13 %-áról,
- 2. részszámla a teljesítés 12,98 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5,85 %-áról,
- 3. részszámla a teljesítés 19,24 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 6,27 %-áról,
- 4. részszámla a teljesítés 24,24 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5 %-áról,
- 5. részszámla a teljesítés 28,55 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,31%-áról,
- 6. részszámla a teljesítés 32,96 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,41 %-áról,
- 7. részszámla a teljesítés 37,29 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,33 %-áról,
- 8. részszámla a teljesítés 41,7 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,41 %-áról,
- 9. részszámla a teljesítés 46,04 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,34 %-áról,
- 10. részszámla a teljesítés 50,44 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,4 %-áról,

.....
Csurgó Város Önkormányzata
képv: **Ilia Csaba polgármester**
Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
képv: **György Zoltán ügyvezető**
Vállalkozó

- 11. részszámla a teljesítés 54,77 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,33 %-áról,
- 12. részszámla a teljesítés 59,18 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,41 %-áról,
- 13. részszámla a teljesítés 63,59 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,41 %-áról,
- 14. részszámla a teljesítés 68 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,41 %-áról,
- 15. részszámla a teljesítés 72,42 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 4,41 %-áról,
- 16-19. részszámla: Vállalkozó a 6. sz. szerződésmódosítás aláírását követően két hetente jogosult számlát kiállítani, az egyes részszámlák összege általános forgalmi adó nélkül számítva legalább 100 millió Ft, a 16. részszámlát Vállalkozó a 6. sz. szerződésmódosítás aláírását követően jogosult kiállítani a már elvégzett munkák összegéről, ezen részszámla összege általános forgalmi adó nélkül számítva legalább 100 millió Ft,
- 20. részszámla: Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírását követően 2026. március 31-én jogosult számlát kiállítani nettó 228.265.524,-Ft Ft összegben,
- végszámla: a teljesítés 100 %-os készültségi fokának elérésekor, összege általános forgalmi adó nélkül számítva 537.142.688,- Ft.

A Vállalkozó a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.”

1.3.2. „Felek rögzítik, hogy a 20. részszámla teljes összege a Szerződés 8.10. pontja szerinti Teljesítési biztosítéknak illetőleg majd a Szerződés 11.6. pontja szerinti Jótállási biztosítéknak minősül. A Jótállási biztosíték, mint visszatartás Vállalkozó felé történő kifizetése körében a felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy a Megrendelő azt kamatmentes minden év március 30. napjáig esedékesen fizetendő, éves részletekben jogosult és köteles megfizetni, mégpedig akként, hogy az adott évben fizetendő részlet összege megegyezik az előző évben a beruházásból generált önkormányzati helyi idegenforgalmi adóbevétele és HIPA összegével. Amennyiben a Megrendelő bármelyik részlet megfizetésével késedelembe esik, úgy az egész tartozás lejárttá válik és a fennmaradó tartozás egyösszegű megfizetésre köteles a Megrendelő, a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamattal növelten.”

.....
Csurgó Város Önkormányzata
 képviseli: **Ilia Csaba polgármester**
 Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
 képviseli: **György Zoltán ügyvezető**
 Vállalkozó

1.3.3. „A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.”

1.3.4. „Szerződő Felek a havi bérleti díj összegét az Uszoda vonatkozásában 200.000,- Ft+Áfa/hó, a többi Létesítmény vonatkozásában az 1. évre 10.000.000 HUF + ÁFA, a 2. évre: 20.000.000 HUF + ÁFA, a 3. évtől a szerződés lejártáig: 30.000.000 HUF + ÁFA. Az első 3 év üzemeltetési díja, azaz 60.000.000 HUF + ÁFA összeg előlegként kerül kiegyenlítésre 2019. augusztus 31-ig az Önkormányzat részére, melyről annak beérkezését követően előlegszámla kerül kiállításra. Ezt követően az első 3 évben az eredeti pénzügyi ütemezésnek megfelelő üzemeltetési díjról kiállításra kerül minden év június 30-ig az adott évre vonatkozó, üzemeltetési díjról szóló számla (1. évre 10.000.000 HUF + ÁFA, a 2. évre: 20.000.000 HUF + ÁFA, a 3. évtől: 30.000.000 HUF + ÁFA), melyben érvényesítésre kerül a kifizetett előleg évenkénti összege. A 4. évtől minden év december 2-ig kerül kiállításra az adott évre vonatkozó üzemeltetési díjról szóló számla, melynek ellenértékét, 30.000.000 HUF + ÁFA összeget Üzemeltető 30 napon belül kiegyenlít az Önkormányzat részére.”

1.3.5. „Felek kifejezetten megállapodnak abban, amennyiben a Megrendelő ezirányú igényét a Létesítmény vonatkozásában a működési engedély jogerőre emelkedése napjától számított 30 napon belül bejelenti, abban az esetben a fentiekől eltérően a 4-20. évre vonatkozó – jelen 10.sz. szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatás szerint jelenértéken számított üzemeltetési díj, előlegként kerül egyösszegben megfizetésre az Önkormányzat részére, melyről előlegszámla kerül kiállításra. Felek kijelentik, hogy a 4-20. évre vonatkozó üzemeltetési díj előleg kizárólag a beruházás finanszírozására, azaz a Vállalkozó által kiállított számlák kiegyenlítésére fordítható. Felek rögzítik, hogy a követeléseik egymással szembeni beszámíthatóságát nem zárják ki.”

1.3.6. „Felek kifejezetten megállapodnak abban, amennyiben a Megrendelő ezirányú igényét a Létesítmény vonatkozásában a működési engedély jogerőre emelkedése napjától számított 30 napon belül bejelenti, abban az esetben a Szerződés 2.4. pontja szerinti a Létesítmény üzemeltetésére vonatkozó határozott időt, további 10 (tíz) évvel meghosszabbítják a Szerződésben írt felételek változatlanul hagyása mellett, mely 21-30 évre vonatkozó – jelen 10.sz. szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatás szerint jelenértéken számított üzemeltetési díj, előlegként kerül egyösszegben megfizetésre az Önkormányzat részére, melyről előlegszámla kerül kiállításra. Felek kijelentik, hogy a 21-30. évre vonatkozó üzemeltetési díj előleg kizárólag a beruházás finanszírozására, azaz a Vállalkozó által kiállított számlák kiegyenlítésére fordítható. Felek rögzítik, hogy a követeléseik egymással szembeni beszámíthatóságát nem zárják ki.”

1.3.7. „Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti kivitelezésre kerülő parkoló esetleges használata vonatkozásában – külön okiratba foglaltan – megállapodást kívánnak majd kötni, mely

.....
Csurgó Város Önkormányzata
képv: **Ilia Csaba polgármester**
Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
képv: **György Zoltán ügyvezető**
Vállalkozó

Megállapodás alapján évi nettó 875,-Ft/m² díj ellenében 20 év határozott időre, mely további 10 évvel meghosszabbítható használatba kívánja venni a Vállalkozó a kivitelezésre kerülő parkolót. Felek kifejezetten megállapodnak abban, amennyiben a Megrendelő ezirányú igényét a parkoló vonatkozásában esetlegesen megkötésre kerülő megállapodás aláírásával egyidejűleg bejelenti, abban az esetben az 1-20. évre illetőleg az 1-30 évre vonatkozó – jelen 10.sz. szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatás szerint jelenértéken számított terület használati díj, előlegként kerül egyösszegben megfizetésre az Önkormányzat részére, melyről előlegszámla kerül kiállításra. Felek kijelentik, hogy az 1-20. évre illetőleg az 1-30 évre vonatkozó használati díj előleg kizárólag a beruházás finanszírozására, azaz a Vállalkozó által kiállított számlák kiegyenlítésére fordítható. Felek rögzítik, hogy a követeléseik egymással szembeni beszámíthatóságát nem zárják ki.”

1.4. Felek a 2025. december {...} napján kelt – tizedik – szerződésmódosításban (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) foglalt megállapodásukat jelen megállapodás aláírásával is megerősítik és azt alábbiakban foglaltak szerint egészítik ki.

2. FELEK MEGÁLLAPODÁSA

2.1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan **1. számú mellékletét** képezi az üzemeltetési (bérleti) díjak vonatkozásában elkészített táblázat, amely tartalmazza a 4-30. évekre – a létesítményre és a parkolókra – vonatkozó üzemeltetési (bérleti) díj kalkulációját. Felek ezen 1. számú melléklet szerinti kalkulációt, az abban megállapított összegeket kölcsönösen elfogadják és azt megállapodásuk vonatkozásában irányadónak tekintik.

2.2. Vállalkozó a Szerződésmódosításban foglaltakkal összhangban a létesítményre kivitelezése vonatkozásában, a projekt befejezéséhez szükséges Vállalkozó által elvégzett munkálatok kapcsán **765.324.012.- Ft** összegben számlát állít ki (20. részszámla és végszámla) Megrendelő részére, amelyet Megrendelő a 2.3. pont szerinti beszámítás és a 2.4. pont szerinti elszámolás útján egyenlít ki.

2.3. Megrendelő a Vállalkozó jelen megállapodás 2.2. számú pontja szerinti követeléséből a végszámlában kiállított 537.062.688,- Ft. követelést beszámítás útján teljesíti a Vállalkozó végszámlájának kiállításával egyidejűleg az alábbiak szerint:

2.3.1. Vállalkozó 2.2. pont szerinti követelésébe Megrendelő beszámítja a létesítményre vonatkozó, 4-20. évek vonatkozásában fennálló üzemeltetési (bérleti) díj követelését, melynek összege **255.827.312.- Ft.**

.....
Csurgó Város Önkormányzata
képv: **Ilia Csaba polgármester**
Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
képv: **György Zoltán ügyvezető**
Vállalkozó

2.3.2. Vállalkozó 2.2. pont szerinti követelésébe Megrendelő beszámítja a létesítményre vonatkozó, 21-30. évek vonatkozásában fennálló üzemeltetési (bérleti) díj követelését, melynek összege **165.076.700.- Ft.**

2.3.3. Vállalkozó 2.2. pont szerinti követelésébe Megrendelő beszámítja a parkolóra vonatkozó, 1-20. évek vonatkozásában fennálló üzemeltetési (bérleti) díj követelését, melynek összege **101.170.188.- Ft.**

2.3.4. Vállalkozó 2.2. pont szerinti követelésébe Megrendelő beszámítja a parkolóra vonatkozó, 21-30. évek vonatkozásában fennálló üzemeltetési (bérleti) díj követelését, melynek összege **17.333.054.- Ft.**

2.4. Vállalkozó 2.2. pont szerinti vállalkozási díj jogcímén fennálló követeléséből a felek a 20. részszámlában foglalt **228.261.324.- Ft összeget** Teljesítési biztosítéknak (szerződés: 8.10. pont), illetve a Jótállási biztosítéknak (szerződés 11.6. pont) tekintenek. Felek a Teljesítési biztosíték, illetve a Jótállási biztosíték vonatkozásában rögzítik, hogy a Megrendelő a Teljesítési biztosíték és Jótállási biztosíték visszafizetését a megállapodás **1.3.2. számú pontjában** foglaltak szerint teszi meg.

2.5. Felek rögzítik és megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen megállapodás 2.2. számú pontja szerinti, **765.324.012.- Ft** összegű vállalkozói díj követeléséből a végszámla - **537.062.688,- Ft.** - a beszámítás eredményeként maradéktalanul kiegyenlítésre kerül, megszűnik. A 1.3.2. és 2.4. pontban foglalt Teljesítési és Jótállási garanciát (**228.261.324.- Ft.**), a Megrendelő az 1.3.2. pontban foglaltak és a 10. számú szerződésmódosítás szerint fizet meg a Vállalkozónak.

2.6. Felek rögzítik és megállapodnak, hogy Megrendelő a 4-30. évekre vonatkozó létesítmény-, valamint 1-30. évekre a parkoló üzemeltetési (bérleti) díj követelése, beszámítás eredményeként maradéktalanul kiegyenlítésre kerül, megszűnik, ezek vonatkozásban Megrendelő további igényt, követelést sem most, sem a jövőben nem érvényesít Vállalkozóval szemben.

2.6. Felek rögzítik, hogy a Létesítmények tekintetében az 1.3.6. pont szerint, a vállalkozási szerződés 5.25. pontjában részletezett bérleti üzemeltetési jogviszonyt 10 évvel meghosszabbítják.

2.7. Felek rögzítik, hogy a Parkoló tekintetében az 1.3.7. pont szerint külön megállapodást kötnek a bérleti üzemeltetési jog vonatkozásában legkésőbb a Vállalkozó általi végszámla kiállításának napjáig mindösszesen 30 évre.

2.8. A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy a 2026. évre vonatkozó Gördülő Beruházási és Fejlesztési terv mellékletét képező beruházási ütemtervben (2. számú melléklet) részletezett mindösszesen 96.525.000,- Ft összegű beruházást a Vállalkozó saját költségén elvégezze, amely

.....
Csurgó Város Önkormányzata
képv: **Ilia Csaba polgármester**
Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
képv: **György Zoltán ügyvezető**
Vállalkozó

vonatkozásában az elszámolás, illetőleg nyilvántartás tekintetében a felek az 5. számú szerződésmódosítás 5.25.9.1.3. és 5.25.9.1.4. pontja szerint járnak el.

2.9. A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy a kialakításra kerülő parkolóban a kivitelezéssel egyidejűleg a Vállalkozó saját költségén napelem rendszert hozzon létre, amely rendszer tulajdonjoga az Vállalkozót illeti meg.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1. Jelen megállapodást Felek elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt a Felek megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

3.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben legkésőbb 2025.év december hónap 31. napján 23.00 óráig nem kerül sor a projekt Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiadott ET-2020-02-108 Projekt azonosítójú Támogatói okiratban szereplő fizikai befejezési határidőjének, a 10. sz. szerződésmódosítás rendelkezéseinek megfelelő módosítására, **jelen megállapodás hatályát veszti** 2025. december 31. napjának 23.00 órákor. Az új határidőt tartalmazó Támogatói okirat módosításának tényéről Megrendelő legkésőbb a Támogatói okirat módosítás kézhezvételét követő 1 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Vállalkozót. Felek a Félreértések elkerülése érdekében rögzítik, amennyiben a Megrendelő értesítést nem küld, azt akként értékelik, hogy a Támogatói okirat módosítására nem került sor, illetőleg annak módosítására nem a 10. sz. szerződésmódosítás rendelkezéseinek megfelelően került sor, mely esetekben a 10. szerződésmódosítás 2025. december 31. napjának 23.00 órákor – minden egyéb további feltétel nélkül hatályát veszti, mely esetben a felek közti jogviszonyban a továbbiakban a 9. sz. szerződésmódosítással módosított szerződéses rendelkezések az irányadóak.

3.2. Jelen megállapodás 6 (hat) példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 3 (három) példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

1. számú melléklet: Üzemeltetési (bérleti) díj kalkuláció

2. számú melléklet: Beruházási ütemterv

Kelt: Csurgó, 2025. december {...}

.....
Csurgó Város Önkormányzata
képv: Ilia Csaba polgármester
Megrendelő

.....
AQUAPLUS Kft.
képv: György Zoltán ügyvezető
Vállalkozó

