

Csurgó Város Polgármesterétől  
8840. Csurgó, Széchenyi tér 2.  
Telefon: 82/471-388  
Fax: 471-095  
E-mail: polgarmester@csurgo.hu



## Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A folyamatban lévő pályázatokról a következő tájékoztatást adom:

**TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen**  
(belterületi kerékpárút)

Kivitelezővel szerződéskötés megtörtént 2019.12.03-án. Kivitelezés befejezési stádiumban van, forgalomtechnikai terv elkészítése szükséges a záró munkálatokhoz. Terv készítése folyamatban van. 2021.01.29. projekt tervezett fizikai befejezése jelenleg.

**TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00001 Fenntartható közlekedésfejlesztés Csurgó és Berzence települések közötti kerékpárút kiépítésével**

(külterületi kerékpárút)

Új nyomvonalról KT döntött (Csurgó vasútátkelőtől, Porrogszentkirály irányába).

Szerződéskötés megtörtént 2020.04.17-én a tervezővel az új tervek elkészítésére. A tervező egyeztetési dokumentumokat elkészítette. A tervezési dokumentumok rendelkezésre állását követően, szerződésmódosítási igény benyújtása szükséges Közreműködő Szervezet felé a nyomvonal és fizikai befejezés dátumának módosításáról.

Engedélyezés után közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges és kivitelezés.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021.05.16.

**EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csongrád térségében**

(9 konzorciumi partners komplex projekt, képzések, rendezvények, foglalkoztatás, kisebb infrastrukturális beruházások)

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021.05.01.

Szerződésmódosítási kérelmet szükséges benyújtani projekt fizikai befejezésének módosítására, tervek szerint 2022.01.31-ig.

Projekt megvalósítása folyamatban van.

**TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00003 CSURGÓ JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM**

(3 konzorciumi partners projekt)

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021.03.31.

Paktum támogatásra a forrás kimerült. Indikátorok teljesültek. 2020 szeptemberében 3 rendezvény kerül megvalósításra, illetve decemberében 2 rendezvénnyel zárul a projekt.

**TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00006 Fenntartható fejlődést elősegítő beruházások Csongrád központi városrész akcióterületén**

(közösségi ház felújítás, hivatal udvarparkosítás, csapadékvíz elvezetés)

Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént (közösségi ház és hivatal udvar tekintetében), nem kötött az önkormányzat szerződést a nyertessel, saját forrás hiánya miatt.

Módosítási kérelem benyújtásra került közreműködő szervezethez, többek között a projekt fizikai befejezésének dátumának módosítására, tervezett fizikai befejezés 2022.08.31.

A tervek átdolgozása végéhez ér.

Egy db, új közbeszerzési eljárást fog lefolytatni az önkormányzat 3 rész (közösségi ház, hivatal udvar, csapadékvíz elvezetés) tekintetében, tervek szerint 2020 októberében.

**TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013 Szociális alpinfrastruktúra fejlesztés Csurgón (ÖNO épületének bővítése, felújítása, eszközbeszerzés)**

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.06.11.  
Projektben minden tevékenység megvalósításra került.  
Záró elszámolási csomag benyújtása közreműködő szervezet felé szükséges.  
Ennek elfogadását követően fenntartási időszakba léphet a projekt.

**TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00004 Csurgó város előntéssel veszélyeztetett területeinek csapadékvíz-elvezetése**

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.06.23.  
A projekt minden tevékenysége megvalósult.  
Záró elszámolási csomag benyújtása közreműködő szervezet felé szükséges, határidő 2020.09.21.

**TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00011 Csurgó Város Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése**

Projekt tevékenységei megvalósításra kerültek.  
Záró elszámolás benyújtása megtörtént, hiánypótlás folyamatban.  
Ennek elfogadását követően fenntartási időszakba léphet a projekt.

**Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Vidékfejlesztési Program**

Zártkernél megkezdődött a projekt megvalósítása.

**Élményszálló, szálloda**

Élményszálló megvalósítása tervek szerint 2021.06.30-ig. Kivitelezés áll, kb 35%-os.

**Régebbi sportcsarnok, uszoda projektek elszámolásainak hiánypótlása (3 projekt)**

**Magyar Falu egészségügyi eszközök beszerzése EÜ centrumba elnyert támogatás 4.999.950 Ft 100%, beszerzés tervezett ideje 2020.09-11.**

**Magyar Falu, Semmelweis utca felújítás 1040 és 1130 HRSZ, megvalósítás 2021-ben, 100% elnyert támogatás 19.977.481 Ft**

**VP Rendezvények támogatása**

(őszi fesztivál)

Elszámolás benyújtásra került közreműködő szervezet felé, hiánypótlás megtörtént.

**VP Térségi marketing tevékenység támogatása**

(4 félé kiadvány elkészíttetése)

Megvalósítás folyamatban. Határidő módosítására kérelem benyújtásra került, új tervezett határidő 2021.03.31.

**VP Térségi marketing tevékenység támogatása**

(1 félé kiadvány elkészíttetése)

Megvalósítás folyamatban. Határidő módosítására kérelem benyújtásra került, új tervezett határidő 2021.03.31.

**HUHR/1601/2.1.2/0011 azonosító számú, INTERREG V-A Hungary-Croatia 2014-2020 Cooperation Programme Program**

(Csokonai interaktív kiállítás, színház, mozi terem kialakítása)

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró kifizetési csomag benyújtásra került, elfogadásra még nem. Helyszíni ellenőrzés megtörtént, intézkedési terv megvalósítása folyamatban van.

**Hivatal felújítása**

Záró elszámolás elfogadásra került, projekt lezárult.

**Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

(kültéri felnőtt játszótér Hársfa utcai játszótéren)

Kivitelezés megvalósult.

**Projekt fenntartási időszakban lévő projektek:**

fenntartási jelentések

DDOP-2009-3.1.2. Hagyomány és Innováció- Fejlesztések a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat- Nevelési Tanácsadó Intézményében

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0044 Csurgó belterületi vízrendezés

DDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 Csurgó Város funkcióbővítő város-rehabilitációja

KEOP-7.1.2.0-2008-0171 Csurgó térség szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése

DDOP-5.1.3/C-2008-0030 Csurgó átkelési szakaszán a 6801es út melletti Széchenyi téri és Petőfi téri csomópont korszerűsítése, körforgalommá alakítása a közlekedésbiztonsági helyzetének javítása céljából

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0077 Csurgói Ivóvízminőség-javító Program

DDOP-5.1.3/C-2008-0030 Csurgó átkelési szakaszán a 6801es út melletti Széchenyi téri és Petőfi téri csomópont korszerűsítése, körforgalommá alakítása a közlekedésbiztonsági helyzetének javítása céljából, tulajdonviszonyok rendezése folyamatban

DDOP-2009-3.1.2. Hagyomány és Innováció- Fejlesztések a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat- Nevelési Tanácsadó Intézményében, ellenőrzés intézkedési tervének teljesítése folyamatban van

A fenti tájékoztató alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!


**Határozati javaslat:**

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

Csurgó, 2020. szeptember 21.



Füstös János  
polgármester

Ellenjegyezte:

  
Fábian Anita  
jegyző

