Kettő csoportszobás bölcsőde építése Csurgón
RRF-1.1.2-21-2022-00038
teljesítési érték kimutatása - végszámla 2025. április 28.

Szerződés szerinti munkák	anyag összesen	díj összesen	A+D összesen	%	1. részszámla 2024. június 27. anyag összesen	díj összesen	A+D összesen	%	2. részszámla 2024. július 31. anyag összesen	díj összesen	A+D összesen	%	3. részszámla 2024. szeptember 30. anyag összesen	díj összesen	A+D összesen	%	4. részszámla 2025. január 31. anyag összesen	díj összesen	A+D összesen	%	Halmozott teljesítés 2025. április 28. anyag összesen	díj összesen	A+D összesen	%	végszámla 2025. április 28. anyag összesen	díj összesen	A+D összesen
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK	71 283 362	53 395 847	124 679 209	8,30%	4 885 109	5 462 190	10 347 299	16,23%	11 284 903	8 948 082	20 232 985	32,80%	28 059 021	12 839 769	40 898 790	32,05%	18 977 664	20 983 697	39 961 361	100,00%	71 283 362	53 395 847	124 679 209	10,62%	8 076 665	5 162 109	13 238 774
1. Organizációs költségek	756 670	3 736 430	4 493 100	46,97%	402 050	1 708 500	2 110 550	9,19%	55 760	357 000	412 760	15,28%	88 910	597 550	686 460	15,15%	89 420	591 175	680 595	100,00%	756 670	3 736 430	4 493 100	13,41%	120 530	482 205	602 735
2. Helyszíni beton és vasbeton munkák	2 080 800	1 248 480	3 329 280	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	2 080 800	1 248 480	3 329 280	0,00%	0	0	0	100,00%	2 080 800	1 248 480	3 329 280	0,00%	0	0	0
3. Falazás és egyéb kőműves munka	5 264 412	4 893 450	10 157 862	75,28%	4 131 749	3 515 430	7 647 179	24,72%	1 132 663	1 378 020	2 510 683	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	5 264 412	4 893 450	10 157 862	0,00%	0	0	0
4. Acélmunka	5 507 489	4 869 323	10 376 812	0,00%	0	0	0	81,60%	4 568 902	3 898 997	8 467 899	18,40%	938 587	970 326	1 908 913	0,00%	0	0	0	100,00%	5 507 489	4 869 323	10 376 812	0,00%	0	0	0
5. Vakolási munkák	3 226 492	5 349 773	8 576 265	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	70,75%	2 367 828	3 699 514	6 067 342	29,25%	858 664	1 650 259	2 508 923	100,00%	3 226 492	5 349 773	8 576 265	0,00%	0	0	0
6. Szárazépítészeti munkák	1 302 936	1 870 006	3 172 942	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	1 302 936	1 870 006	3 172 942	100,00%	1 302 936	1 870 006	3 172 942	0,00%	0	0	0
7. Tetőfedés	2 742 419	1 648 925	4 391 344	0,00%	0	0	0	100,00%	2 742 419	1 648 925	4 391 344	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	2 742 419	1 648 925	4 391 344	0,00%	0	0	0
8. Burkolási munkák	7 205 144	5 868 282	13 073 426	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	7 205 144	5 868 282	13 073 426	100,00%	7 205 144	5 868 282	13 073 426	0,00%	0	0	0
9. Bádogozás	1 326 986	957 117	2 284 103	0,00%	0	0	0	86,61%	1 138 153	840 072	1 978 225	0,00%	0	0	0	13,39%	188 833	117 045	305 878	100,00%	1 326 986	957 117	2 284 103	0,00%	0	0	0
10. Nyílászárók elhelyezése	17 461 600	1 810 460	19 272 060	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	87,46%	15 275 200	1 580 110	16 855 310	0,00%	0	0	0	100,00%	17 461 600	1 810 460	19 272 060	12,54%	2 186 400	230 350	2 416 750
11. Asztalos munkák	671 500	204 000	875 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	671 500	204 000	875 500	100,00%	671 500	204 000	875 500
12. Lakatos munkák	211 225	76 500	287 725	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	211 225	76 500	287 725	100,00%	211 225	76 500	287 725
13. Felületképzés	3 987 265	4 456 718	8 443 983	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	7,31%	219 618	398 027	617 645	92,69%	3 767 647	4 058 691	7 826 338	100,00%	3 987 265	4 456 718	8 443 983	0,00%	0	0	0
14. Szigetelés	9 631 830	5 155 136	14 786 966	3,99%	351 310	238 260	589 570	16,72%	1 647 006	825 068	2 472 074	74,39%	7 088 078	3 912 602	11 000 680	4,90%	545 436	179 206	724 642	100,00%	9 631 830	5 155 136	14 786 966	0,00%	0	0	0
15. Térburkolási munkák	6 906 344	8 060 744	14 967 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	2,89%	0	433 160	433 160	77,42%	4 951 712	6 636 283	11 587 995	100,00%	6 906 344	8 060 744	14 967 088	19,68%	1 954 632	991 301	2 945 933
16. Kerítés és támfal építési munkák	2 746 653	3 127 300	5 873 953	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	2 746 653	3 127 300	5 873 953	100,00%	2 746 653	3 127 300	5 873 953
17. Akadálymentesítési munkák	253 597	63 203	316 800	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	25,45%	67 872	12 750	80 622	100,00%	253 597	63 203	316 800	74,55%	185 725	50 453	236 178
TARTÓSZERKEZETI MUNKÁK	21 899 745	24 705 474	46 605 219	64,07%	14 421 112	15 440 142	29 861 254	17,62%	4 311 525	3 900 727	8 212 252	18,31%	3 167 108	5 364 605	8 531 713	0,00%	0	0	0	100,00%	21 899 745	24 705 474	46 605 219	0,00%	0	0	0
1. Zsalusz és állványozás	1 630 625	3 949 540	5 580 165	100,00%	1 630 625	3 949 540	5 580 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	1 630 625	3 949 540	5 580 165	0,00%	0	0	0
2. Földmunka	450 118	4 954 965	5 405 083	53,76%	450 118	2 455 710	2 905 828	0,00%	0	0	0	46,24%	0	2 499 255	2 499 255	0,00%	0	0	0	100,00%	450 118	4 954 965	5 405 083	0,00%	0	0	0
3. Sikalapozás	4 855 370	3 224 306	8 079 676	100,00%	4 855 370	3 224 306	8 079 676	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	4 855 370	3 224 306	8 079 676	0,00%	0	0	0
4. Falazás és egyéb kőműves munkák	1 066 713	1 421 921	2 488 634	100,00%	1 066 713	1 421 921	2 488 634	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	1 066 713	1 421 921	2 488 634	0,00%	0	0	0
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák	5 182 719	3 270 822	8 453 541	100,00%	5 182 719	3 270 822	8 453 541	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	5 182 719	3 270 822	8 453 541	0,00%	0	0	0
6. Acélszerkezeti munkák	8 714 200	7 883 920	16 598 120	14,18%	1 235 567	1 117 843	2 353 410	49,48%	4 311 525	3 900 727	8 212 252	36,34%	3 167 108	2 865 350	6 032 458	0,00%	0	0	0	100,00%	8 714 200	7 883 920	16 598 120	0,00%	0	0	0
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK	15 713 256	8 202 129	23 915 385	8,57%	790 806	1 259 317	2 050 123	0,00%	0	0	0	38,48%	5 142 265	4 059 249	9 201 514	21,55%	4 107 546	1 046 318	5 153 864	100,00%	15 713 256	8 202 129	23 915 385	31,40%	5 672 639	1 837 245	7 509 884
1. Vízellátás, szennyvíz elvezetés	6 838 646	3 681 379	10 520 025	19,49%	790 806	1 259 317	2 050 123	0,00%	0	0	0	27,81%	1 714 969	1 211 033	2 926 002	46,47%	3 917 803	971 272	4 889 075	100,00%	6 838 646	3 681 379	10 520 025	6,22%	415 068	239 757	654 825
2. Központi fűtés	8 210 176	3 914 664	12 124 840	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	49,51%	3 251 166	2 752 194	6 003 360	2,18%	189 743	75 046	264 789	100,00%	8 210 176	3 914 664	12 124 840	48,30%	4 769 267	1 087 424	5 856 691
3. Szellőzés	664 434	606 086	1 270 520	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	21,42%	176 130	96 022	272 152	0,00%	0	0	0	100,00%	664 434	606 086	1 270 520	78,58%	488 304	510 064	998 368
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK	15 005 340	9 128 089	24 133 429	1,70%	218 100	191 080	409 180	0,00%	0	0	0	33,64%	3 540 212	4 579 065	8 119 277	40,32%	7 507 551	2 222 490	9 730 041	100,00%	15 005 340	9 128 089	24 133 429	24,34%	3 739 477	2 135 454	5 874 931
KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK	18 172 219	14 644 755	32 816 974	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	13,29%	561 964	3 799 835	4 361 799	49,57%	7 075 081	9 192 746	16 267 827	100,00%	18 172 219	14 644 755	32 816 974	37,14%	10 535 174	1 652 174	12 187 348
12 Felvonulási létesítmények	0	124 800	124 800	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	50,00%	0	62 400	62 400	50,00%	0	62 400	62 400	100,00%	0	124 800	124 800	0,00%	0	0	0
13 Dúcolás, földtartmegtámasztás	1 791 631	1 225 920	3 017 551	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	17,23%	308 660	211 200	519 860	82,77%	1 482 971	1 014 720	2 497 691	100,00%	1 791 631	1 225 920	3 017 551	0,00%	0	0	0
19 Költségtérítések	85 000	239 720	324 720	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	85 000	239 720	324 720	100,00%	85 000	239 720	324 720
21 Irtás, föld- és sziklamunka	1 770 720	10 559 115	12 329 835	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	23,20%	0	2 860 275	2 860 275	72,23%	1 770 720	7 135 290	8 906 010	100,00%	1 770 720	10 559 115	12 329 835	4,57%	0	563 550	563 550
53 Közmű csatornaépítés	4 575 818	708 512	5 284 330	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	68,92%	3 052 618	589 600	3 642 218	100,00%	4 575 818	708 512	5 284 330	31,08%	1 523 200	118 912	1 642 112
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	9 153 704	641 240	9 794 944	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	2,68%	253 304	8 960	262 264	3,63%	310 834	44 736	355 570	100,00%	9 153 704	641 240	9 794 944	93,69%	8 589 566	587 544	9 177 110
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	170 000	696 000	866 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	60,05%	0	520 000	520 000	39,95%	170 000	176 000	346 000	100,00%	170 000	696 000	866 000	0,00%	0	0	0
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	287 938	307 000	594 938	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	23,03%	0	137 000	137 000	76,97%	287 938	170 000	457 938	100,00%	287 938	307 000	594 938	0,00%	0	0	0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	84 703	45 088	129 791	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	84 703	45 088	129 791	100,00%	84 703	45 088	129 791
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	252 705	97 360	350 065	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	252 705	97 360	350 065	100,00%	252 705	97 360	350 065
KONYHATECHNOLÓGIAI MUNKÁK	3 619 583	361 961	3 981 544					0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	3 619 583	361 961	3 981 544	100,00%	3 619 583	361 961	3 981 544
KERTÉSZET	16 611 405	11 709 206	28 320 611					0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	16 611 405	11 709 206	28 320 611	100,00%	16 611 405	11 709 206	28 320 611
Építési munkák	12 923 810	8 012 969	20 936 779	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	12 923 810	8 012 969	20 936 779	100,00%	12 923 810	8 012 969	20 936 779
Öntözővíz hálózat	3 687 595	3 696 237	7 383 832	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	3 687 595	3 696 237	7 383 832	100,00%	3 687 595	3 696 237	7 383 832
I. sz. szerződésmódosítás szerinti munkák	17 410	-17 410	0																		17 410	-17 410	0		17 410	-17 410	0
1. Vízellátás, szennyvíz elvezetés	35 352	33 078	68 430	0,00%	0	0	0													100,00%	35 352	33 078	68 430	100,00%	35 352	33 078	68 430
2. Központi fűtés	7 489 595	392 312	7 881 907	0,00%	0	0	0													100,00%	7 489 595	392 312	7 881 907	100,00%	7 489 595	392 312	7 881 907
3. Szellőzés	33 971	21 859	55 830	0,00%	0	0	0													100,00%	33 971	21 859	55 830	100,00%	33 971	21 859	55 830
Közműépítési munkák elmaradó munkái	-8 573 218	-1 082 740	-9 655 958	0,00%	0	0	0													100,00%	-8 573 218	-1 082 740	-9 655 958	100,00%	-8 573 218	-1 082 740	-9 655 958
H tarifa és egyéb villanyszerelő munkák miatti pótköltségek	1 031 710	618 081	1 649 791	0,00%	0	0	0													100,00%	1 031 710	618 081	1 649 791	100,00%	1 031 710	618 081	1 649 791
Mindösszesen nettó:	162 322 320	122 130 051	284 452 371	15,00%	20 315 127	22 352 729	42 667 856	10,00%	15 596 428	12 848 809	28 445 237	25,00%	40 470 570	30 642 523	71 113 093	25,00%	37 667 842	33 445 251	71 113 093	100,00%	162 322 320	122 130 051	284 452 371	25,00%	48 272 353	22 840 739	71 113 092
Halmozott teljesítés/készültség összesen																							284 452 371				
Számlázható összeg																											
- előleg																											71 113 092
végszámla összege																											42 667 856
																											28 445 236

2025. április 28. Jóváhagyta:

Szabó Dániel
műszaki ellenőr

Szabó és Szalai Mérnöki Kft.
9700 Szombathely, Tóth István u. 10.
Adószám: 27435852-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-114940
Banksz.szám: 11747006-27264177

Összeállította:

Dunántúli Magasépítő Kft.
Boros Lászlóné
ügyvezető

Dunántúli Magasépítő Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Millennium köz 1