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Előterjesztés

a DDOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0006 azonosító számú 
„Hagyomány és innováció-fejlesztések a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó intézményében” projekt keretein belül kiegészítő építési munkálatok elvégzéséről
Tisztelt Képviselő Testület!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának 3.1.2/A-09-2f Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú, DDOP-3.1.2/A felhívásra Csurgó Város Önkormányzatának és Porrog Község Önkormányzatának Konzorciuma által benyújtott projekt megvalósítása során Csurgó Város Önkormányzata oktatási intézményeinek rekonstrukciója és akadálymentesítése valósul meg. Az építési beruházás nettó becsült értéke 361 327 732 Ft, mely meghaladja a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről által megszabott nemzeti értékhatárt, így a kivitelező kiválasztása közbeszerzés köteles volt. 

A „Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó intézményének korszerűsítése, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése és felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás, I. részajánlati körének tekintetében a Képviselő Testület a ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) -t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. 
Az építési beruházás kivitelezésének megkezdését követően került megállapításra, hogy az alábbi előre nem látható kiegészítő munkálatokra van szükség a beruházás befejezéséhez:

1.) A pedagógiai szakszolgálat megmaradónak tervezett fa födéme és tetőszerkezete nem alkalmas a rájuk ható terhek viselésére. A födém és a tetőszerkezet anyaga olyan mértékben tönkrement, hogy már nem javítható, azok teljes cseréje szükséges.

2.) Az iskolaépület meglévő tetőszigetelése nem megfelelő, a vízszigetelés meghibásodása miatt a tető több helyen beázik. A beázás olyan mértékű, hogy az érintett helyeken akadályozza az épület megfelelő használatát, és ezen felül a vízszigetelés további gyorsuló ütemű tönkremenetelét, valamint tető tartószerkezetének rövid időn belüli károsodását is okozhatja. A vízszigetelés hibáinak kijavítása, illetve ahol ez megfelelően nem végezhető el, ott új vízszigetelés készítése szükséges.

A kiegészítő építési munkálatok elvégzésére támogatás rendelkezésre áll a projekten belül. Nettó becsült érték: 12,5 millió Ft.
Az iskolaépületen elvégzendő kiegészítő munkálatok miatt az érintett épületrészeken a vállalkozási szerződés alapján végzendő tető hőszigetelési munkák felfüggesztésre kerültek, a tetőn a hőszigetelés csak a kiegészítő munkálatok (vízszigetelés javítás) elkészültét követően helyezhető el. A tető nagyságát (2550 m2), a tető felület tagoltságát, a vonatkozó építőipari munkanormákat, a kivitelező rendelkezésére álló létszámot, és egyéb a munkavégzést befolyásoló tényezőket figyelembe véve kiszámítható, hogy a hőszigetelés elkészítéséhez átlagosan szükséges munkanapok száma 14, ami - azok legkedvezőbb ütemezése esetén - 18 naptári nap alatt teljesíthető.

Tekintettel arra, hogy a fenti műszaki tartalom megvalósítása nélkül az építési beruházás nem fejezhető be szükséges közbeszerzési eljárás, azaz a Kbt. 94. § (3) bekezdésének a) alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása, mely közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítési határideje előre nem határozható napra pontosan. Ezért az önkormányzat a teljesítési napok (18 naptári nap) számát, a kiegészítő pótmunkák befejezését követően biztosíthatja a Vállalkozó számára, 2012.12.28-án megkötött szerződés módosításával.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a fentiekben leírtak áttekintését követően hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, Csurgó Város Önkormányzata „Hagyomány és innováció-fejlesztések a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó intézményében” című, DDOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0006 azonosító számú projektjének keretein belül „kiegészítő építési munkálatok” elvégzésére közbeszerzési eljárás, a Kbt. 94. § (3) bekezdésének a) alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásáról. 
2. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, a „Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó intézményének korszerűsítése, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése és felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként, 2012.12.28-án, ZÁÉV Zrt.-vel megkötött szerződés módosítását, az előterjesztéshez csatolt tervezet alapján.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Csurgó, 2013.05.28.
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