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Eléterjesztés a “Csurgéi Elményfiirdé és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése,
kivitelezése és lizemeltetése vallalkozasi szerzddés keretében” targyi vallalkozasi
szerzodés modositasarol

Tisztelt Képviseli-testiilet!

A ,Csurg6i Elményfiirds és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése ¢és
izemeltetése véllalkozasi szerzodés keretében” targyt nyilt kozbeszerzési eljarasban a
149/2017 (X1.22.) KT hatérozat alapjn a nyertes az AQUAPLUS Kitfir, Epité és Termél-
energetikai Kft. (6762 Sandorfalva, S6vényhéazi u. 1.) (a tovabbiakban: Vallalkozo) lett. A
szerzOdéskotés a Vallalkozoval 2017.12.07-én megtortént, a netté vallalkozési &r:
2.659.922.062,- Ft.

A Felek ez idaig a szerzodést tobb alkalommal moédositottdk. A jelenleg érvényes
befejezési hataridé 2025.03.31. napja. A korabbi id6szakban a Véllalkozd szdméra problémat
jelentett, hogy a hdborts helyzet és az annak hatdsara kialakult és az épit6iparba is begytir(iz6
energiavalsag a vartnal nagyobb hatassal volt a szerzddéses teljesitésre. A szomszédos
orszagban kialakult haboris helyzet jelent6s hatassal volt és van a vilagpiacra, beleértve az
épitdipart is. A Vallalkozd kordbban mar jelezte, hogy a szomszédos orszdgban kialakult
haborus helyzet az anyagbeszerzési nehézségek mellett drasztikus épitdipari dremelkedéseket
is eredményezett, ennek okéan a Véllalkozé a véllalkozoi dij médositasat kérte.

A Villalkozé 2024-ben folytatta a munkat, azonban a 2025. marcius 31-i dtad4s nem
tarthat6. 2025. marcius hénapban az Onkormanyzat egyeztetést folytatott a Tamogatdval a
kiegészitd forrds biztositdsa kapcsan, azonban a beruhdzas befejezéséhez sziikséges
tobbletforras biztositasaval kapcsolatos dontés még nem sziiletett meg.

A kiegészité kozponti koltségvetési forras biztositasanak idéigénye miatt tovabbi 7
hénappal, azaz 2025. oktéber 31. napjara sziikséges modositani a teljesitési hataridot.

Véllalkozé megkiildte az Onkorményzat részére a vallalkozdsi szerzédés 8. sz.
modositasanak tervezetét, mely az eléterjesztés mellékletét képezi.

A szerz8dés mddositas értelmében a vallalkozé a legutolso, azaz 2024, augusztus 30-4n
hatalyba Iépett a 7. szamu véllalkozési szerz6dés modositasban foglaltak alapjan folytatja a
munkat és nyujtja be szamlait.

A fentiek értelmében, kérem a Tisztelt KépviselS-testiiletet az aldbbi hatdrozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Hatarozati javaslat:
1. Csurgé Viros Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete elfogadja a Csurgo6 Varos
Onkormanyzata (8840 Csurgé, Széchenyi tér 2.) és az AQUAPLUS Kutfiré, Epité
és Termal-energetikai Kft. (6762 Sandorfalva, Sévényhazi u. 1.) kozott a Csurgdéi




Elményfiirdé és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és iizemeltetése
targyban kelt villalkozasi szerzodés 8. szamu médositasat a melléklet szerint,

2. Csurgé Viros Onkorminyzatinak Képvisel6-testillete felhatalmazza a
polgarmestert az 1. pont szerinti szerzodés alairasara.

Hatarido: 2025. marcius 31.
Felelos: polgarmester
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VALLALKOZASI SZERZODES
8. SZ. MODOSITASA

Amely 1étrejott egyrészrol

Csurgd Viros Onkormanyzata

Székhely: 8840 Csurgd, Széchenyi tér 2.
Torzsszam: 731630

Statisztikai szamjel: 15731632-8411-321-13
Addszam: 15731632-2-14

Bankszamlaszam: 11743088-15398518
Képviseli: Ilia Csaba polgarmester

mint Megrendel6 — a tovabbiakban Megrendel6

masrészrol a

AQUAPLUS Kiitfaro, Epité és Termal-energetikai Kft.
Székhely: 6762 Sandorfalva, S6vényhazi ut 1.

Postacim, levelezési cim: 6762 Sandorfalva, S6vényhazi ut 1.
Cégjegyzékszam: 06-09-024841

Adoszam: 10263806-2-06

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-78052383
Szamlavezet6 pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt.
Vallalkozo kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 15A19209
Képviseli: Gyorgy Zoltan tigyvezeté onalloan

mint Vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkozo)

egylittesen a tovabbiakban: Felek —
kozott alulirott napon az alabbi feltételek szerint:

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIIL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan unids értékhatart elérd értékd nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott ,,Csurgdi Elményfiirdé és Szdlloda kiviteli terveinek
elkészitése, kivitelezése és iizemeltetése villalkozdsi szerzodés keretében” targyban. A
kozbeszerzési eljaras eredményérél Csurgd Véros Onkorményzata Képvisel6-testiilete a
149/2017. (XI. 22.) szam\ hatarozataban dontott.

Tekintettel arra, hogy a Véllalkozé a fent hivatkozott kézbeszerzési eljards nyertese lett, felek
vallalkozasi szerzédést kotottek egymassal 2017, december 07. napjan. A felek a szerzédést
hét alkalommal, 2018, november 14, napjan, 2019. aprilis 15. napjan, 2020. 4prilis 01. napjan,
2021. januar 26. napjan, 2021. november 26. napjan, 2023. december 20. napjan és
2024. augusztus 30. napjan médositottak.

Jelenleg vallalkoz6 a legutolsd, azaz 2024. augusztus 30-an hatalyba Iépett a 7. szami
véllalkozasi szerzédés modositasban foglaltak alapjan folytatja a munkat és nyujtja be
szamlait.



A beruhazas megvalositasihoz igényelt kiltségvetési timogatds biztositdsahoz sziikséges
kormanydéntés hidnyaban a Felek a teljesitési hatarid6t, azaz a szerzédés 2.1. pontjit az
aldbbiak szerint médositjak.

2.1. A jelen szerzddés targyat képezd Kkivitelezései munkik teljesitésének hatarideje:
202S. oktéber 31. napja. A Megrendel§ elételjesitést elfogad.

Egyéb rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés jelen médositassal nem érintett rendelkezéseit valtozatlanul
hatalyban tartjdk. A Véllalkozési szerzédés mellékletét képezd egyéb szerz6dés feltételek
eltérd szabélyozdsa esetén, valamint a mar megtett jognyilatkozatok eltéré szabalyozésa
esetén a jelen modositast tekintik irdnyadénak a felek jogviszonyara, egyebekben a szerz6dés
jelen modositéssal nem érintett pontjai valtozatlan tartalommal maradnak hatalyban.

Jelen szerz6désmddositast a Felek elolvastak, tartalmat, rendelkezéseit, jogkovetkezményeit
kozdsen értelmezték, azt a Felek megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovéahagydlag alairtak.

Jelen szerzodésmodositds 6 (hat) példéanyban késziilt, melybdl 3 (harom) példény a

Megrendel6t, 3 (harom) példany pedig a Vallalkozot illeti meg.

Csurgo, 2025. méarcius
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Csurgé Véros Onkorményzata AQUAPLUS Kft.
Megrendelé Vallalkozo




