
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

mely létrejött egyrészről
Csurgó Város Önkormányzata
Székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Adószám: 15731632-2-14
Képviseli: Füstös János Polgármester
továbbiakban Megrendelő,

másrészről:

Székhely:
Cg.:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselő:
továbbiakban Kivitelező.

a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:

I. Előzmények:

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a „Kivitelezési
szerződés „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt
keretében mélyépítési feladatok ellátásra” tárgyban, amely eljárás során a nyertese a Kivitelező lett.
Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással.

A jelen szerződés létrejöttének alapját az ajánlattételi felhívás, az ahhoz kiadott anyagok, a kiegészítő
tájékoztatás során megküldöttek, és az Ajánlattevő, mint Kivitelező ajánlata alkotja. Jogszabályi
kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok
valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.

1./ A szerződés tárgya

1.1 Prognosztizált, fix, átalány áras vállalkozási szerződés a „Kivitelezési szerződés „A Csurgói
Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt keretében
mélyépítési feladatok ellátásra” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezése a járulékos munkákkal
együtt.

1.2 A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező pedig elvállalja az eljárást megindító felhívásban, az
eljárás során kiadott anyagokban, és az ajánlatában részletesen meghatározott építési munkák
tervezését, engedélyeztetését és kivitelezését, a rendeltetésszerű, üzemeltethető állapotú, végleges
használatba vételi engedély kiadására alkalmas létesítmény kivitelezését, és ezzel összefüggésben
hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, és valamennyi szükséges dokumentáció
elkészítését.

1.3 A Kivitelező köteles jelen szerződés értelmében a létesítményekhez szükséges kiviteli terveket,
valamint a létesítményeket szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a
technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági
engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen
teljesíteni. A Kivitelező az előbbi, a létesítmények szerződésszerű megvalósítására vállalt
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kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.4 A teljesítés helyszíne: Csurgó Város közigazgatási területe

2./ Teljesítési határidő

2.1. A kivitelezési munkák határideje: jelen szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap. Ezen
időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást meg kell tudni kezdeni, azaz a létesítménynek (műnek)
a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotba kell lenni.

2.2. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.3. A felek rögzítik, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind a hibák-
hiányosság kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő.

2.4. A Kivitelezőnek hetekre lebontott – Megrendelővel egyeztetett részletességű - megvalósítási
(sávos) ütemtervet kell készítenie a munkaterület átadásáig és azt a Megrendelővel, illetve annak
képviselőivel (műszaki ellenőrökkel) és szükség esetén az illetékes szervekkel jóvá kell hagyatnia
és véglegesítés után azt átadni a Megrendelő részére. A jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja a
Megrendelő a tényleges előrehaladást.

3./ Vállalkozói díj (ajánlati ár)

3.1. A Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű
átalányárként (vállalkozói díjként) nettó ………………….,- Forint + a mindenkor hatályos Áfa,
illeti meg, azzal, hogy a felek rögzítik, hogy a Kivitelező vállalkozói díjának kidolgozása során
figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban (műszaki dokumentációban, a
leírásokban, a tervekben, a kiadott költségvetésben, kiegészítő tájékoztatásban) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell
valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a szerződés tartalmát képezik,
de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkák, és az olyan munkát is, amely
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka).

3.2. A vállalkozói díj tehát tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdésében
írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges
engedély, beszerzését, tervek elkészítését, feltétel teljesítését és azok költségét is tartalmazza,
amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen
szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez szükséges, függetlenül
attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb
kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek természete folytán,
műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

3.3. A Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben megismerte
és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű, és
tudomásul veszi, hogy a kizárólag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási
hibából adódó többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem
jogosult fellépni.

3.4. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a köteles viseli annak
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a
közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretégben nem jelzett.
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3.5. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben ajánlati vállalási árát
(vállalkozói díját) alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem
háríthatja át a Megrendelőre, és ez őt nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól.

3.6. Mindezekre tekintettel a Kivitelező többletmunka elszámolására egyáltalán nem, pótmunka
elszámolására pedig csak a Kbt.-ben írtak szerint, és a 191/ 2009 (IX.15) Kormány rendelet 24/A.§
(5) bekezdése szerint rögzített, a pótmunka (kiegészítő munkák) megrendelésére vonatkozó
szabályok betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben
jogosult, amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő által, az előzőekben írtakhoz képest,
külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt) (pótmunka), vagy olyanok,
amelyek a szerződéskötést megelőzően a Kivitelezőtől, mint szakcégtől elvárható kellően gondos
körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, és a kivitelezési munka egészét, nagyságrendjét
érintő előre nem látható akadályokat jelentenek (pl. természeti, vagy építészeti érték előkerülése)
(előre nem látható kiegészítő munka) (A továbbiakban együtt: pótmunka)

3.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj (ajánlati ár) pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. A
szerződés finanszírozása költségvetési forrásból valósul meg. A támogatás költségvetési forrása: A
támogatás költségvetési forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (Kvtv.) 3. sz. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék fejezetének 5.d) pontja.

4./ Elszámolás

4.1. A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik.

4.2. A Kivitelező a szerződés teljesítése során 3 db (25%, 50%, 75%) részszámlát és a szerződés
teljesítését követően (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor) a végszámla
benyújtására jogosult. A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárása után van lehetőség. A készültségi fokhoz arányában igazodó részszámla vetítési alapja a
teljes szerződéses ellenérték.

4.3. A szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

4.4. A teljesítések igazolása a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A
teljesítés igazolás során az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus
teljesítésigazolás (a továbbiakban: e-teljesítésigazolás) kitöltésére kerül sor. A teljesítést igazoló
okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék.

4.5. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A végszámla benyújtásra teljesítést
követően, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség. A teljesítést
igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék.

4.6. A Megrendelő a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított –
vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

4.7. Az előleg kifizetésére a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 12.§ szerint kerülhet sor. Az előleget a Kivitelező – az előlegbekérő okirat
benyújtásával – igényelheti a Megrendelőnél. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon
belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igénylést a
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelező köteles a folyósított előlegről
számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét a
Megrendelő előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Kivitelező
részére.
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4.8. Az előleg a teljesítéssel arányosan kerül levonásra, elszámolásra a részszámlák és végszámla
értékéből.

5./ Fizetési feltételek

5.1 A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) Megrendelő általi
kézhezvételétől számított 30 (alvállalkozói igénybevétele esetén az 5.6. pont szerint 15 + 15)
napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: a Kbt., a 306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14. §-a, és a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdése, 6:155.§ (1)-(2) bekezdései.

5.2 A számlákat a 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Megrendelő titkárságára kell
benyújtania.

5.3 A számla kifizetésénél Megrendelőnek alkalmaznia kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Árt) 36/A. § (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. §-ában foglalt előírásokat.

5.4 Az Art 36/A. § előírásait a Kivitelező is köteles alkalmazni az alvállalkozójával, illetve a velük
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekkel szemben
és ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket tájékoztatni.

5.5 A Megrendelő a számlákat a Kivitelező …………….-nél vezetett ……………….. számú
számlájára átutalással egyenlíti ki.

5.6 A Megrendelő, amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a következő
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni és ennek megfelelően a Kivitelező az
alábbi szabályok figyelembe vételével köteles az alvállalkozói szerződéseket megkötni:
a) a Kivitelező (közös ajánlattétel esetén mindegyik Kivitelező) legkésőbb a teljesítés

elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik
mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) a Kivitelező (közös ajánlattétel esetén mindegyik Kivitelező) legkésőbb a teljesítés
elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg
felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Kivitelező (közös ajánlattétel esetén mindegyik Kivitelező) a teljesítés elismerését követően
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Kivitelezői
teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél
tizenöt napon belül átutalja az adott Kivitelező(k)nek;

e) a Kivitelező (közös ajánlattétel esetén mindegyik Kivitelező) haladéktalanul kiegyenlíti az
alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Kivitelező(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak
érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy az adott Kivitelező(k) jogszerűen nem
fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) a Kivitelező(k) által benyújtott számlában megjelölt Kivitelezői teljesítés ellenértékét a
Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Kivitelező(k)nek, ha ők az alvállalkozókkal
szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha a Kivitelező(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg az Kivitelezőt, ha
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő
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irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Kivitelező(k) által a b)
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;)

5.7 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.

5.8 A Kivitelező tudomásul veszi, hogy:
a) Nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kivitelező adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;

b) A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára köteles megismerhetővé tenni és a c.1.) és c.2.) pont szerinti ügyletekről
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
c1.) a Kivitelezőben, közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenn áll a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)pontjában meghatározott valamely feltétel.
c2.) a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenn áll a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)pontjában meghatározott valamely feltétel.

5.9 A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelező részéről beépített anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik.

5.10 A Szerződő felek rögzítik, hogy a teljes ellenérték megfizetésével, az elkészült és átadott mű
egésze a Megrendelő tulajdonába kerül.

6./ A szerződés teljesítése

6.1 A Megrendelő és Kivitelező a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben
vállalt munkák:

- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Kivitelező a munkákat
a műszaki dokumentációban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind
mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247§ (3) bekezdése szerint („Nem
tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy
pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”) rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;

- jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a
Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Kivitelező a jogszabályokban és jelen
szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadott.

- pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a
végszámlát kifizette.

6.2 A Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I.
osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett létesítmény
(mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Kivitelező valamennyi a
jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek átadta.

6.3 A Kivitelező csak I. osztályú minőségű, az építéshez csak új a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő anyagok, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be I. osztályú
minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy
formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén –
illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van –
Kivitelezőnek a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. saját költsége terhére
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ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a
vállalkozói díjat.

6.4 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek célja annak
ellenőrzése, hogy Kivitelező a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és
jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint
maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt
egyéb követelményeknek és jellemzőknek.

6.5 A felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak
szerint jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét,
amely maximum 15 nap lehet.

6.6 A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban az első év végén, és a
jótállási idő leteltekor. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és
meghívja arra a Kivitelezőt. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal
kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő
az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Kivitelező által elismert hibák
kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.

7./ Megrendelő kötelezettségei

7.1 A Megrendelő köteles Kivitelező részére az alábbiakat biztosítani:
 az ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontot, az Megrendelő biztosítja azzal,

hogy az ideiglenes almérők beépítése a Kivitelező feladata és költsége, és a felhasznált
energia, víz, stb. mennyiséget a Kivitelező számla ellenében köteles a vételezési hely
tulajdonosának megtéríteni.

 a munkavégzésre alkalmas munkaterületet.

7.2 A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Kivitelező
rendelkezésére bocsátani legkésőbb a szerződéskötést követő legkésőbb 15 napon belül, és ezzel
egyidejűleg a szükséges hatósági engedélyeket és a kivitelezési dokumentációt átadni kivéve, amit
a Kivitelező már megkapott, vagy aminek az előállítása a szerződés szerint a Kivitelező feladata.

7.3 A munkaterület átadás-átvételének napján a Megrendelő - a Kivitelezővel együttműködve - köteles
gondoskodni az e- építési napló megnyitásáról.

7.4 A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelező számára utasításokat adhat ki. Ezen
utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Kivitelező
köteles – hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a
szerződéssel összhangban tett utasításait betartani.

7.5 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés
teljesítése során folyamatosan ellenőrizni.

7.6 A műszaki átadás-átvételt és a felülvizsgálatokat a Kivitelező értesítése alapján a Megrendelő
megszervezi.

7.7 A Kivitelező megkeresésére 5 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerződés teljesítése során merülnek fel.

7.8 Köteles eleget tenni a jelen szerződésben meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási
kötelezettségének.
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7.9 A Megrendelő köteles a Kivitelező az építési naplóban történő azonnali értesítésére, ha a
szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő
szerződés szerinti vállalkozói díj teljesítésére.

8./ Kivitelező kötelezettségei

8.1 A Kivitelező fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra
való alkalmasságra, a tervben meghatározott I osztályú minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a
véghatáridő maradéktalan betartására. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelező úgy
köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és
határidőre történő befejezését.

8.2 A szerződés teljesítéséhez a Kivitelező az elkészült mű tulajdonjogának átruházására köteles.

Mentesítés:

8.3 A Kivitelező szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más
egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a
Kivitelezőt terheli.

8.4 A tervekben foglalt feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban
az esetben, ha a Kivitelező részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Kivitelezőt terhelik. Vita esetén
az építési naplóban rögzítettek az irányadók.

8.5 A Kivitelező köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás
teljesítésével összefüggésben felmerülnek, többek között:

- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartásával kapcsolatos költségeket,
- szakfelügyeletek költségét,
- garanciális és szavatossági időre szóló költségét,
- szabadalmi díjak, terület igénybevételi díjak költségét, dokumentáció csatolásával,
- építés megkezdése előtti állapot felvétel elkészítésének költségét,
- és minden, a kivitelezés következtében felmerülő, a létesítmények rendeltetés szerinti

megvalósításához és használatbavételéhez szükséges költséget is.

Munkavédelem

8.6 Az építkezésen be kell tartani az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú
Egyezmény kihirdetéséről szóló a 2000. évi LXXX. törvényben foglaltakat.

8.7 Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a hatályban lévő munkavédelmi és
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

8.8 A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó
következmények a Kivitelezőt terhelik.

8.9 A Kivitelező köteles a munka megkezdését szükség esetén jogszabályi előírásoknak megfelelően
bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek.

Munkaterültet biztosítása:

8.10 A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról, a kivitelezés ideje alatti
őrzéséről, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról az építés
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alatt, valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagokat saját költségén
történő elszállításáról és az eredeti – rendeltetésszerű és biztonságos – állapotnak megfelelő
helyreállításáról a Kivitelező feladata gondoskodni.

8.11 A Kivitelező mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A
munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi
berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait.

8.12 Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a
Kivitelező köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15.) Kormány, és Csurgó
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.29.) a környezetvédelemről és a
közterületek használatáról szóló rendeletében foglaltakat.

8.13 A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.

8.14 Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól
látható helyen elhelyezett táblát kell a Kivitelezőnek elhelyezni, melyen az alábbi adatokat kell
feltüntetni:

a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az
építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási
számát és névjegyzéki jelét.

8.15 A Kivitelező köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni.

8.16 A kivitelezéshez az ingatlan elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni,
használni, és a kivitelezési munkákat a környezet legkisebb zavarásával kell végezni!

8.17 A kivitelezés alatt a Kivitelező feladata megoldani az építési/munkaterület munkavégzésre
alkalmassá tételét és állagvédelmét.

8.18 A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés
időtartalma alatt igénybevett épületen/ingatlanon belüli és kívüli területeken az eredeti állapot
szerinti helyreállítása.

Bevont személyek

8.19 A Kivitelező köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen
szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni.

8.20 A Kivitelező a Kbt-ben meghatározottak szerint vehet igénybe a teljesítés során alvállalkozót,
annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Határidő betartása

8.21 A Kivitelező a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2. pontban
rögzített határidőknek, a beruházás követelményeinek.
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8.22 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Kivitelező tényleges előrehaladása nem felel meg az
általa előírt követelményeknek, Kivitelező a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását
gyorsító intézkedéseket tenni.

8.23 Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Kivitelező nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a
létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének
elrendelését a vállalkozói díj növelése nélkül.

8.24 A 8.22 és a 8.23. pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem
befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Kivitelező nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló
utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Kivitelező a munkát nem
olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést.

8.25 A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá
válik, hogy a Kivitelező az előírt határidőre nem tud teljesíteni (így pl: a műszaki ütemtervben
megfogalmazottakhoz képest 30 napot elérő késedelembe esik, vagy eléri a késedelmi kötbér a
maximumot) a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elálljon, illetve ha annak
feltételei nem állnak fenn, a szerződést felmondja, és a munkákat más kivitelezővel fejeztesse be.

Utasítás jog

8.26 A Kivitelező kivitelezés folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azzal, hogy a
utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

8.27 Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Kivitelező köteles őt erre
írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére
fenntartja, úgy a Kivitelező a munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára
végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért a Kivitelező a felelős. A Kivitelező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
mások személyét vagy vagyonát.

8.28 A Kivitelező Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési
naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható.

Értesítési kötelezettség

8.29 A Kivitelező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti
előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell
a késedelem okát és annak várható időtartamát.

8.30 Ha a Kivitelező eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely
törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban
jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi.

Minőségi előírások és egészségvédelem és biztonsági terv

8.31 A Kivitelező a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki
dokumentációnak, a vonatkozó magyar és EU szabványokban, műszaki előírásoknak, valamint az
illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg.

8.32 A Kivitelezőnek az általa biztosított anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett
munka minőségét bizonylatolnia kell.
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8.33 Az eltakarásra kerülő szerkezetek eltakarása az építési napló mellékleteként átadott minőségi
bizonylatok (építési termékek teljesítmény nyilatkozatai) a Megrendelő általi (műszaki ellenőr)
ellenőrzése és naplóbejegyzése után történhet csak.

8.34 A Kivitelezőnek a kivitelezés folyamatáról folyamatosan fotókat kell készíteni, mely fotókat a
beruházás lezártakor átadandó műszaki dokumentáció részeként át kell adni a Megrendelőnek.

8.35 A Kivitelezés munkák csak 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM számú együttes rendeletben
meghatározottak alapján elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv elkészültét követően lehet
csak megkezdeni.

8.36 A Kivitelezőnek fokozott figyelemmel kell kezelnie a balesetvédelmi intézkedéseket.

8.37 A Kivitelező köteles a hivatkozott útügyi műszaki előírások alkalmazására és betartására, a
kivitelezési munkák során.

Építési napló

8.38 A Kivitelező is köteles is közreműködni abban, hogy az e- napló megnyitására a munkaterület
átadás-átvételének napján megtörténjen.

8.39 A Kivitelező köteles a vonatkozó jogszabály (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) hatályos
rendelkezéseinek megfelelően az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú
elektronikus építési naplót (a továbbiakban: e-naplót) naprakészen vezetni, és azt az építési
munkaterületen hozzáférhetővé tenni.

8.40 Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az
irányadók. Amennyiben a Kivitelező nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének
véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.

8.41 Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Kivitelezőt
terhelik.

8.42 Amennyiben a Kivitelező a jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetési kötelezettségét
elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni.

Ellenőrzés:

8.43 A Kivitelező, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági
ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának,
ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Kivitelező ilyen jellegű hibás
tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági
intézkedésből, bírságból eredő következmények a Kivitelezőt terhelik.

8.44 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes időtartama alatt jelen lévő) helyszíni
munkavezetői (építésvezetői) irányítás mellett kell végezni.

Biztosítás

8.45 A Kivitelező a szerződés megkötéséig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó - az ajánlattételi
felhívásban előírtak kritériumoknak megfelelő - teljes körű építés-szerelés biztosítási (C.A.R.)
szerződést kötni, és annak meglétét legkésőbb a szerződéskötéskor a Megrendelő részére igazolni.
Az igazolási módja: a biztosító által kiállított részletes fedezet igazolás, vagy a vonatkozó
biztosítási kötvény.
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8.46 Ha a Kivitelező már rendelkezik ilyen típusú biztosítási fedezettel, vagy keretszerződéssel, akkor a
szerződés megkötését megelőzően intézkedni kell annak jelen közbeszerzési eljárás tárgyára
történő kiterjesztéséről, és a szerződéskötéskor a Megrendelő felé igazolnia kell, hogy a meglévő
szerződése a fenti feltételekkel jelen szerződés tárgyát képező beruházásra szólóan is érvényben
van. A fedezet fennállásának igazolási módja: a biztosító által kiállított részletes fedezet igazolás,
vagy a vonatkozó biztosítási kötvény.

8.47 Amennyiben a biztosítási szerződés a szokásostól eltérő önrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, úgy a Megrendelő kötelezheti a Kivitelezőt a biztosítási szerződésének módosítására.

8.48 A Kivitelező az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás
kivitelezése miatt az átadás – átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll Kivitelező
alkalmazásában. Megrendelő felszólítására, Kivitelező köteles bemutatni a biztosítási díj
rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.49 Abban az esetben, ha a Kivitelező úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően a
biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a kötvényekben rögzített
feltételek betartását, hogy Megrendelőt erről nem értesíti, akkor köteles Megrendelő – biztosító
által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni.

Állapotfelmérés

8.50 A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, a
munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről (közterületi burkolatokról, az építéssel
érintett ingatlan körüli közterületről, burkolt felületekről, útról, útcsatlakozásokról, járdákról,
zöldfelületről, fákról, szomszédos építményekről, vízlevezető műtárgyakról, támfalról, villamos
energia hálózatról, távközlési hálózatról és egyéb az építési területen felelhető műtárgyakról, stb.) a
Kivitelezőnek saját költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-
n/DVD-n legkésőbb a munkaterület átadáskor át kell adni a Megrendelőnek, az alábbiak szerint:

8.51 Azoknál az épületeknél, épület részeknél, ahol már jelenleg is komolyabb repedések láthatók,
állapotfelvételt kell készíteni a Kivitelezőnek, a tulajdonos hozzájárulása esetén a repedt falakat a
folyamatos ellenőrizhetőség érdekében gipszpogácsával kell ellátni és a változásokat figyelemmel
kell kísérni és azt az építési naplóban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem járul hozzá, azt
is kell dokumentálni.

Lakosság tájékoztatása:

8.52 Az építés miatt szükségessé váló eseti áramtalanításról, ivóvíz szolgáltatás szüneteltetéséről az
érintett ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell a nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatóval
együttműködve.

Egyéb:

8.53 Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a kivitelezési munkák megkezdése előtt úgy
kell megválasztani, hogy a munkaterületen és annak környékén lévő épületekben az károsodást ne
okozzon.

8.54 A beruházás során a kivitelezéssel érintett területen ideiglenes depónia kialakítására csak az építési
területen belül van lehetőség.

8.55 A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt az érintett közmű
üzemeltetőnél meg kell rendelnie a Kivitelezőnek, amelynek költségét a vállalkozói díja is
tartalmaz.
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8.56 A kivitelezés során be kell tartani a közmű üzemeltetők által kiadott közműkezelői, egyetértési
nyilatkozatokban foglaltakat a Kivitelezőnek.

9./ Műszaki átadás-átvétel

9.1 Az építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi folytatnak le a felek.

9.2 Amennyiben a Kivitelező a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti (kivitelezési munkákat a jelen
szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak
szerint elvégezte), úgy köteles arról a Megrendelőt 7 nappal előre, az e-főnaplóban értesíteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelő az általa szükségesnek tartott
vizsgálatokat a készre jelentett létesítményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezőnek meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely
egyben a műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a napra
hívja össze az eljárást.

9.4 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészült mű (az építmény) készültségi foka olyan szintű,
hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a
biztonságos és rendeltetésszerű használatot, továbbá ha a Kivitelező legkésőbb az átadás-átvételi
eljárás megkezdéséig Megrendelőnek átadja a komplett a beruházás megvalósulására vonatkozó
műszaki dokumentációt (9.12. pont).

9.5 A Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra köteles meghívni az illetékes összes hatóságot és
szakhatóságot.

9.6 A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Kivitelező által jelzett időpontra az Megrendelő
hívja össze.

9.7 A Megrendelő a Kivitelező készre jelentésének kézhezvételét követő 7 napon belül köteles az
átadás- átvételi eljárás megkezdésére.

9.8 A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során - 5 munkanapnál nem hosszabb időtartam alatt -
köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok
kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag
+ díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket az elektronikus jegyzőkönyvben
(a továbbiakban: e- jegyzőkönyv) rögzíteni, és az e- jegyzőkönyvet az e-főnaplóhoz
mellékletként csatolni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje
max. 15 nap.

9.9 A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Kivitelezőt terhelik. A Kivitelező jótállási és
szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődnek.

9.10 A teljesítés igazolás kiállítására a műszaki ellenőr részéről akkor kerül sor, ha a szerződés tárgya
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a
műszaki dokumentációkban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés
megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

9.11 Amennyiben a Megrendelő a Kivitelező értesítésére (készre jelentésére) a szerződésben az átadás
– átvételi eljárás megkezdésére 9.7. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem
kezdi meg az átadás – átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 9.8. pontban megadott
határidőben, a Kivitelező kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
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9.12 A műszaki átadás-átvételi eljárás során legkésőbb az e-jegyzőkönyvbe felvett hibák,
hiányosságok kijavításáig a Kivitelező Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat:

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó
lapot,

b) a kivitelezési dokumentációt vagy a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is
tartalmazó megvalósítási dokumentációt,

c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási, illetve üzemeltetési utasításokat,
útmutatókat magyar nyelven,

d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető
számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi
engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges.

e) a Megrendelőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
 a jótállási dokumentumokat,
 a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
 üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
 a nyomáspróba jegyzőkönyveit,
 a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
 a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő

iratot,
 a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási

jegyét,
 a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit,
 az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági

és egészségvédelmi tervet.

9.13 A Kivitelező a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára történő
átadását az e-naplóban történő rögzítéssel teljesíti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében
az elektronikus formában történő átadás további joghatás kiváltására (igény érvényesítésre) nem
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat ) a Kivitelezőnek papír alapon kell átadnia.

9.14 Továbbá mindazon, fentebb nem nevesített, előírt dokumentumokat a megfelelő példányban,
amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmények végleges üzembe
helyezéséhez szükségesek. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel használatba vétel
feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre – a Megrendelő a teljes
beruházás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Kivitelező az e pontban felsorolt és a
jogszabályokban rögzített valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsátja, és az
elkészült létesítmény nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos használatra, és a
használatbavételi engedély (vagy tudomásul vétel) megszerzésére.

9.15 A Megrendelő csak végszámla kiállításához szükséges teljesítésigazolás kibocsátása után veheti
használatba az átadott létesítményt.

9.16 A Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I.
osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett
létesítmény (mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Kivitelező
valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a
Megrendelőnek átadta, és az építmény (mű) alkalmas a használatbavételi engedély (vagy
tudomásul vétel) megszerzésére.

9.17 A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők,
tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan az a Kivitelező mulasztásából eredő – hibákat,
hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása
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megtörtént, a szerződés keretén belül köteles a vállalkozási díj terhére kijavítani, pótolni, illetve
kiegészíteni.

9.18 A Kivitelező a műszaki átadással kifejezetten a Megrendelőre engedményezi az átadott
létesítmény, és annak minden olyan alkotóelemére és tartozékára vonatkozó kellékszavatossági és
garanciális jogosítványait, ahol ő a jogosult és egy vele szerződő 3. személy a kellékszavatossági-
és/vagy a jótállási igények kötelezettje. Az engedményezés eredményeképpen a Megrendelő
közvetlenül jogosult ezen 3. személyekkel szemben a kellékszavatossági-, vagy jótállási igényét
érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem érinti a Megrendelőnek azt a jogát, hogy - választása szerint
- a jótállási és/vagy kellékszavatossági igényén alapuló helytállásra továbbra is a Kivitelezőt
kötelezze.

9.19 A Kivitelezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

9.20 A Kivitelező egyébként szavatosságot vállal a szerződéses feladat teljességéért, szakszerűségéért,
a teljesítés üzemi alkalmasságáért, az összes jogszabályi és hatósági előírások betartásáért.

9.21 A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők,
tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan az a Kivitelező mulasztásából eredő – hibákat,
hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása
megtörtént, a szerződés keretén belül köteles a vállalkozói díj terhére kijavítani, pótolni, illetve
kiegészíteni.

10./ Kötbérek, kártérítések, a teljesítési biztosíték

10.1 A Kivitelező, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe
esik a nettó szerződéses ár 1%/naptári nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely
a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. Az ilyen módon kiszabható
kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-át nem haladhatja meg.

10.2 A Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően fenntartja azt a jogát, ha a teljesítéshez fűződő
érdeke megszűnt, a szerződést egyoldalúan megszüntesse (a szerződéstől elálljon vagy azt
felmondja) és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el.

10.3 A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés alól. A
Megrendelő akkor is jogosult a kötbér igényét érvényesíteni, ha kára nem keletkezett, és a kötbér
mértékét meghaladó kár megtérítésére is jogosult a Megrendelő.

10.4 A késedelmi kötbér felszámolásának lehetősége megnyílik többek között, ha a Kivitelező a 9.8..
pontban rögzített véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő
felé a szerződés 2.1. pontban rögzítettek szerint nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki
átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás –
átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és
biztonságos használatot akadályozzák.

10.5 Amennyiben a szerződés teljesítése a Kivitelezőnek, vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének
felróható bármely okból meghiúsul, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére, valamint a
Megrendelő ezt meghaladóan kárának megtérítésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a teljes
nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. A szerződés meghiúsulásának minősül különösen, ha a
Megrendelő a hibás teljesítés jogkövetkezményeire, vagy súlyos szerződésszegésre figyelemmel,
vagy a szerződésben meghatározott egyéb indok miatt a jelen szerződést elállással vagy azonnali
hatályú felmondással megszünteti.
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10.6 A Megrendelő az esetleges kötbérköveteléseit a végszámlába - a Közbeszerzési törvényben
meghatározott módon - beszámíthatja, illetve azt közvetlenül a Kivitelezővel szemben fogja
érvényesíteni.

10.7 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a
Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogai érvényesítésére is jogosult.

10.8 A Kivitelező köteles az Áfa nélküli, egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-a mértékű teljesítési
biztosítékot nyújtani, amely a szerződéskötés napjától, a kivitelezési munkákat lezáró, műszaki
átadás-átvételi eljárás időpontjáig tart. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésnek
időpontjában (ez a szerződéskötés időpontja is egyben) kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték a Kivitelező választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) vagy bank vagy biztosító által
vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

11./ A jótállás és szavatosság (garancia)

11.1 A Kivitelező garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra.
A jótállási (garanciális) időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt sikeres befejezését rögzítő
bizonylat kiállításától számítottan indul és 36 hónapig tart.

11.2 A Ptk. szerint a Kivitelezőnek szavatolnia kell, hogy:
 a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési eljárás keretében

kiadott műszaki dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok,
közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás
ideje alatt érvényben lévő hazai és Eu-s normatíváknak, műszaki előírásoknak,
szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően
valósítja meg;

 a szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden
olyan hibától, ami a Kivitelező, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy
mulasztásából származhat;

 az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében.

11.3 A Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárástól) a kötelező jótállási idő (alkalmassági) idő lejártáig érvényesítheti.

11.4 Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a létesítményben (az elkészült műben) a
Kivitelező köteles a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de
legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon
helyrehozni a hibát, vagy a hiba által okozott bármilyen kárt. A javítást, a cserét, a munka újbóli
elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint az épület használatát ne akadályozza.

11.5 A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Kivitelező semmilyen jogcímen nem
számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a Kivitelező nem felelős
az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben
azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által; (ha a Megrendelő a dolog
karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e tekintetben
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.)
(b) A nem rendeltetésszerű használat;
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(c) Vis major eredménye

11.6 A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, melyet a Kivitelező köteles kiállítani. A
jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jogosult részére történő átadásának elmaradása nem
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

11.7 Az egyes berendezésekkel összefüggésben a jótállási idő alatti meghibásodások miatti jótállási
igényeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártó cég által adott jótállási idő lejárt, de a
Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező viseli. A jótállás nem
vonatkozik a természetes elhasználódásra.

11.8 Amennyiben a Kivitelező a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését nem
vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a
Kivitelező költségterhére elvégeztetni anélkül, hogy a Kivitelezővel szemben fennálló bármely
joga ezzel csorbát szenvedne.

12./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés

12.1 A Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. A
Kivitelező nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a
Kivitelező tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

12.2 A Kivitelező teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés
dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen.

12.3 A Kivitelező köteles lehetővé tenni a Megrendelőnek saját területén és az alvállalkozói körében is,
hogy a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi
követelményeket és a felhasználásra kerülő anyagokat leellenőrizze!

12.4 A Kivitelező az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok
minősége utólag ellenőrizhető legyen.

12.5 A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a
vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a
szakértői intézet állásfoglalása az irányadó.

12.6 A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli,
akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került.

12.7 A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések
megkezdése előtt Kivitelező köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3
munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján
értesíteni.

12.8 Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt
csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Kivitelezőnek
megfizeti. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző megállapítja a Kivitelező szakszerűtlen
munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Kivitelezőt terheli.

12.9 Nem mentesül a Kivitelező a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy
nem megfelelően végezte el.

13./ Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések

13.1 A szerződést a Kivitelezőnek (közösen ajánlattétel esetén a Kivitelezőknek) kell teljesítenie.
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13.2 A Kivitelező az alábbi területeken vesz igénybe alvállalkozót:

13.3 A Kivitelező az alábbi 10% feletti alvállalkozókat vonja be a teljesítés során:

13.4 A Kivitelező az alkalmasságának igazolására az alábbi alvállalkozókat mutatta be (az esetleges
kezesség vállalás megjelölésével):

13.5 A Kivitelező fél teljesítésében – a 13.7. pont szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan
alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a nyertes ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában.

13.6 A Kivitelező köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt.

13.7 Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett a Kivitelező alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a nyertes ajánlattevő az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
Kivitelező a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

13.8 Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott
alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

13.9 A teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Kivitelező vagy a nem természetes személy alvállalkozó
jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül
vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.

13.10 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § - a értelmében a Megrendelő (vagy a
nevében eljáró személy) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a 13.2.-13.8 pontban foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz –e
részt.

13.11 A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek.

13.12 Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben
megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése
érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfüggesztés

14.1 A Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka
egészének, vagy bármely részének az elvégzését.

14.2 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Kivitelező
köteles:
 a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani;
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 a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói
szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni;

 valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű
erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára
kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka
teljesítésével kapcsolatosak;

 a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni.

14.3 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelező
érdekkörében merült fel - a Kivitelezőt kártalanítani kell.

15./ Vis maior

15.1 A Kivitelező nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

15.2 A Kivitelező csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis
maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.

15.3 A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior
időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell.

16./ A felek együttműködése

16.1 A felek kötelesek a szerződés fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és
tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

16.2 A felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése
előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie
kellett.

16.3 Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

16.4 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések
személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak.

16.5 Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából
eredő károkért a mulasztó fél felelős.

16.6 A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul
írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat, és
az építés naplóba történő bejegyzés is.

16.7 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a
tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik.

16.8 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében
minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az
értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

17./ Meghatalmazott képviselők

17.1 Megrendelő meghatalmazott képviselője: Füstös János Polgármester
tel.: +36 82471388
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fax: +36 82471095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu

17.2 Műszaki ellenőr:
tel.: +36
fax: +36
e-mail:

17.3 Kivitelező meghatalmazott képviselője:
tel.: + 36
fax: + 36
e-mail:

17.4 Felelős Műszaki Vezető: név:
tel.: + 36
fax: + 36
e-mail:

17.5 A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba
történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg,
de nem jelenti annak módosítását.

17.6 Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni.

17.7 A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét
kölcsönösen közlik egymással.

17.8 A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az
értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell
megtenni.

18./ A szerződés módosítása, felmondása

18.1 Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 132.§-ban foglaltak
szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes.

18.2 A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell
viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került.

18.3 A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

 a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenn áll a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel.

 a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenn áll a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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18.4 A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle), ha a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minősül ha:
a) a Kivitelező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
b) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig a

Kivitelező nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;
c) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező

a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos
határidő letelte ellenére is – hibásan tudja vagy egyáltalán nem tudja elvégezni.

d) ha a Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely a szerződés határidőre történő
befejezését veszélyezteti;

e) ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a műszaki
ellenőr által is elismert, a Kivitelezőnek felróható, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi
kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni.

18.5 A Megrendelő továbbá azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (vagy elállhat tőle) ha:
a. a Kivitelező csődbe menne, jogerősen felszámolási eljárást kezdeményeznének ellene,

felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon
fizetésképtelenné válna;

b. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

c. más közbeszerzési eljárásban a Kivitelező hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként
szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

18.6 A Szerződésben meghatározott elállási (felmondási) okok bekövetkezte esetén, a Megrendelő a
Kivitelezőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat.
A Megrendelő felmondás (elállás) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére
kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Kivitelező nem tarthat igényt.

18.7 A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően elvégzett
munkák megtérítésére a Kivitelező nem jogosult.

18.8 A felmondás a Kivitelező általi kézhezvételtől válik hatályossá.

19./ Jogi viták rendezése

19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton
rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.

19.2 Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott
bíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és hatáskörrel
rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

19.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi
V. tv), a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
előírásai irányadóak.

20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás

20.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

20.2 A 20.1 pont alól kivételt képez - a Kbt. 80.§-ban foglaltak szerint– a Kivitelező által az
ajánlatában közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta.
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22./ A szerződés hatályba lépése

Jelen szerződés a Megrendelő által jelen projekt finanszírozásának biztosítására aláírt Támogatási
Megállapodás aláírását követő napon lép hatályba.

23./ Egyéb rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött jelen szerződés valamennyi feltételét tartalmazza, az
írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a
felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.

A jelen szerződés csak az ajánlati felhívással és mellékletével (műszaki dokumentáció), az eljárás során
keletkezett iratokkal, a Kivitelező által benyújtott ajánlattal együtt érvényes és értelmezhető.

Csurgó, 2015.

Megrendelő Kivitelező


